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庁舎棟仕上工事（家具・機器等）/R6.2
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 令和 6年 2月発行第 21 号

特定建設工事共同企業体

各所　仕上工事、機器類の試運転・調整中です。

いよいよ完成間近となりました。
工事中はご迷惑をお掛けしましたが、
ご理解、ご協力をいただき、
順調に工事を進捗させられました。
ご協力ありがとうございました。

工事の状況

TOPIC

令和6年5月7日

建物工事進捗率：98%

田辺市 HP も
更新中！

P.1

物物 事事進進捗捗 99

多目的外装工事も完了し、 　　

多目的ホール仕上 / 外構工事 立体駐車場・店舗
解体 1期工事

解体２期工事

庁舎新築工事

仕上工事 / 完了検査 / 工事完了R6.3
開庁

内部仕上げ工事をしています。



【ユニバーサルデザイン計画】

田中組 Instagram も
チェックしてね！

P.2
POINT

ご理解、ご協力ありがとうございました。
かわら版は今月が最終号となります。

設計コンセプト
建築計画

 第 21 号　令和 6年 2月発行

今月の工事の様子

6F 議場　紀州材の壁です。1F 駐車場 3F 総合案内

※まだ紹介できていない設計コンセプトについては、田辺市 HP で確認出来ます！

3F カフェエリア 3F コミュニティスペース

点灯検査中の外観からの写真です！

南側　外観 東側　外観 北側　外観


