

た な べ し つ な み ひ な ん こ ん な ん ち い き か い し ょ う け い か く  
田辺市津波避難困難地域解消計画  
ぼ う さ い あ ん ぜ ん  
(防災・安全)

田辺市

平成29年 3月9日

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|-----|---------------------|---------------------|------|------------|----------------|---------------------------|-------|-----|----------------|-------|----------------|----|--|--|---------|--------|-------------------------------------------|--|
| 計画の名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 田辺市津波避難困難地域解消計画（防災・安全） |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                | 重点配分対象の該当                 |       | ○   |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 計画の期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成29年度～平成33年度（5年間）     |          |          |          |     | 交付対象                | 田辺市                 |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 計画の目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| <p>田辺市は、紀伊半島の南西に位置し、沿岸部に市街地を形成している。</p> <p>南海トラフ巨大地震が発生した場合、高さ1.2mの津波が1.5分で到達する想定であり、沿岸部に甚大な被害が予測される。</p> <p>また、平成26年10月に和歌山県から南海トラフ巨大地震の津波浸水想定に基づく津波避難困難地域が公表され、田辺市においては5地区が津波避難困難地域となっており、うち4地区は津波避難施設を整備しなければ津波避難困難地域の解消ができないため、対策が急務となっている。</p> <p>こうしたことから、本計画では住民の生命を守るため、4地区に津波避難施設を整備し、津波避難困難地域の解消を図るものである。</p> <p>なお、田辺市は平成26年3月に南海トラフ地震避難対策特別強化地域に指定されている。</p> |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 計画の成果目標（定量的指標）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 南海トラフ巨大地震が発生した場合の田辺市内（江川、会津川左岸、芳養、文里地区）津波避難困難者数0人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 定量的指標の定義及び算定式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 田辺市（江川、会津川左岸、芳養、文里地区）における津波から避難が困難な人数の割合（726人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            | 定量的指標の現況値及び目標値 |                           |       | 備考  |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            | 当初現況値          | 中間目標値                     | 最終目標値 |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            | (H29当初)        |                           |       |     |                |       |                |    |  |  | (H31末)  | (H33末) | 中間目標値（H31末）は江川地区及び会津川左岸地区の施設の整備が完了したものです。 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            | 津波避難困難地域の面積    |                           |       |     |                |       |                |    |  |  | 11.62ha | 3.6ha  | 0ha                                       |  |
| 津波避難困難者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            | 726人           | 115人                      | 0人    |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 全体事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合計<br>(A+B+C+D)        | 1,005百万円 | A        | 1,005百万円 | B   | －                   | C                   | 百万円  | D          | 百万円            | 効果促進事業費の割合<br>C／(A+B+C+D) | 0.0%  |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 交付対象事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| A 基幹事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業<br>種別               | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名            | 事業内容                | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |                |                           |       |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考 |  |  |         |        |                                           |  |
| 1-A-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 都市防災                   | 一般       | 田辺市      | 直接       | 田辺市 | 都市防災総合推進事業（江川地区）    | 津波避難施設（高さ約8m、約250㎡） | 田辺市  | H29        | H30            | H31                       | H32   | H33 | 337.5          |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 1-A-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 都市防災                   | 一般       | 田辺市      | 直接       | 田辺市 | 都市防災総合推進事業（会津川左岸地区） | 津波避難施設（高さ約9m、約100㎡） | 田辺市  |            |                |                           |       |     | 232.5          |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 1-A-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 都市防災                   | 一般       | 田辺市      | 直接       | 田辺市 | 都市防災総合推進事業（芳養地区）    | 津波避難施設（高さ約9m、約50㎡）  | 田辺市  |            |                |                           |       |     | 222.5          |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 1-A-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 都市防災                   | 一般       | 田辺市      | 直接       | 田辺市 | 都市防災総合推進事業（文里地区）    | 津波避難施設（高さ約10m、約50㎡） | 田辺市  |            |                |                           |       |     | 212.5          |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     | 1,005          |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| B 関連社会資本整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業<br>種別               | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名            | 事業内容                | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |                |                           |       |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考 |  |  |         |        |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      | H28        | H29            | H30                       | H31   | H32 |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| C 効果促進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業<br>種別               | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名            | 事業内容                | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |                |                           |       |     | 全体事業費<br>（百万円） | 備考    |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      | H28        | H29            | H30                       | H31   | H32 |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一体的に実施することにより期待される効果   |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       | 備考  |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業<br>種別               | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）  | 事業内容<br>（面積等）       | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |                |                           |       |     | 全体事業費<br>（百万円） | 備考    |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      | H28        | H29            | H30                       | H31   | H32 |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一体的に実施することにより期待される効果   |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       | 備考  |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |          |     |                     |                     |      |            |                |                           |       |     |                |       |                |    |  |  |         |        |                                           |  |

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成29年3月9日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|
| 計画の名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 田辺市津波避難困難地域解消計画（防災・安全） |      | 重点配分対象の該当 | ○ |
| 計画の期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平成29年度～平成33年度（5年間）     | 交付対象 | 田辺市       |   |
| 計画の目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |
| <p>田辺市は、紀伊半島の南西に位置し、沿岸部に市街地を形成している。<br/>南海トラフ巨大地震が発生した場合、高さ1.2mの津波が1.5分で到達する想定であり、沿岸部に甚大な被害が予測される。<br/>また、平成26年10月に和歌山県から南海トラフ巨大地震の津波浸水想定に基づく津波避難困難地域が公表され、田辺市においては5地区が津波避難困難地域となっており、うち4地区は津波避難施設を整備しなければ津波避難困難地域の解消ができないため、対策が急務となっている。<br/>こうしたことから、本計画では住民の生命を守るため、4地区に津波避難施設を整備し、津波避難困難地域の解消を図るものである。<br/>なお、田辺市は平成26年3月に南海トラフ地震避難対策特別強化地域に指定されている。</p> |                        |      |           |   |

交付金の執行状況

（単位：百万円）

|                                | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配分額<br>(a)                     |     |     |     |     |     |
| 計画別流用<br>増△減額<br>(b)           |     |     |     |     |     |
| 交付額<br>(c=a+b)                 |     |     |     |     |     |
| 前年度からの繰越額<br>(d)               |     |     |     |     |     |
| 支払済額<br>(e)                    |     |     |     |     |     |
| 翌年度繰越額<br>(f)                  |     |     |     |     |     |
| うち未契約繰越額<br>(g)                |     |     |     |     |     |
| 不用額<br>(h = c+d-e-f)           |     |     |     |     |     |
| 未契約繰越＋不用率<br>(h = (g+h)/(c+d)) |     |     |     |     |     |
| 未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由      |     |     |     |     |     |

※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

## 市街地整備


|       |                          |      |     |
|-------|--------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 1 田辺市津波避難困難地域解消計画(防災・安全) |      |     |
| 計画の期間 | 平成29年度～平成33年度(5年間)       | 交付対象 | 田辺市 |



## 市街地整備

|       |                          |      |     |
|-------|--------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 1 田辺市津波避難困難地域解消計画(防災・安全) |      |     |
| 計画の期間 | 平成29年度～平成33年度(5年間)       | 交付対象 | 田辺市 |

津波避難施設完成イメージ図





# 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称： 田辺市津波避難困難地域解消計画(防災・安全) 事業主体名： 田辺市

チェック欄

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| I. 目標の妥当性                         |   |
| ①上位計画等との整合性                       |   |
| 1)上位計画等と整合性が確保されている。              | ✓ |
| ②地域の課題への対応                        |   |
| 1)地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。     | ✓ |
| 2)災害に強いまちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い | ✓ |
| II. 計画の効果・効率性                     |   |
| ③目標と事業内容の整合性等                     |   |
| 1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。         | ✓ |
| 2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。       | ✓ |
| 3)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。     | ✓ |
| 4)指標・数値目標が町民にとって分かりやすいものとなっている。   | ✓ |
| 5)地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。    | ✓ |
| ④事業の効果                            |   |
| 1)十分な事業効果が確認されている。                | ✓ |
| 2)事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 | ✓ |
| III. 計画の実現可能性                     |   |
| ⑤地元の熱意                            |   |
| 1)災害に強いまちづくりに向けた機運がある。            | ✓ |
| 2)住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。        | ✓ |
| 3)継続的なまちづくりの展開が見込まれる。             | ✓ |
| ⑥円滑な事業執行の環境                       |   |
| 1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。              | ✓ |
| 2)計画について住民等との間で合意が形成されている。        | ✓ |

(表紙)

# 都市防災事業計画

田辺市

平成29年 3月

【防災まちづくりの現状及び課題】

田辺市は、紀伊半島の南西に位置し、沿岸部に市街地を形成している。  
南海トラフ巨大地震が発生した場合、高さ12mの津波が15分で到達する想定であり、沿岸部に甚大な被害が予測される。  
また、平成26年10月に和歌山県から南海トラフ巨大地震の津波浸水想定に基づく津波避難困難地域が公表され、田辺市においては5地区が津波避難困難地域となっており、うち4地区は津波避難施設を整備しなければ津波避難困難地域の解消ができないため、対策が急務となっている。  
こうしたことから、本計画では、住民の生命を守るため、4地区に津波避難施設を整備し、津波避難困難地域の解消を図るものである。

【整備方針】

津波避難施設の整備

南海トラフ巨大地震による津波浸水想定に基づき、津波の到達までに高台等への避難が困難な地域に津波避難施設を整備し、住民の安全の確保を図る。

平成29～30年度 江川地区 津波避難施設 高さ約8m、避難面積約250㎡(収容可能人数500人) 対象人口445人

平成29～31年度 会津川左岸地区 津波避難施設 高さ約9m、避難面積約100㎡(収容可能人数200人) 対象人口166人

平成29～32年度 芳養地区 津波避難施設 高さ約9m、避難面積約50㎡(収容可能人数100人) 対象人口47人

平成29～33年度 文里地区 津波避難施設 高さ約10m、避難面積約50㎡(収容可能人数100人) 対象人口68人

(※避難面積1㎡あたりの収容可能人数を2人で計算)



(様式2)計画事業一覧

## 計画事業一覧

|       |                             |      |                               |      |                                                                                                                       |  |
|-------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 都道府県名 | 和歌山県                        | 市町村名 | 田辺市                           | 計画期間 | 平成 29 年度 ～ 平成 33 年度                                                                                                   |  |
| 担当部局名 | 総務部<br>防災まちづくり課<br>防災まちづくり係 | 担当者  | (正) 田中 啓行<br>(副) 宮野 恭輔<br>(副) | 連絡先  | TEL 0739-26-9976<br>FAX 0739-22-5310<br>e-mail <a href="mailto:bousai@city.tanabe.lg.jp">bousai@city.tanabe.lg.jp</a> |  |

### 【都市防災総合推進事業】

| 事業区分             |                      | 事業主体 | 事業地区名                     | 地区面積<br>(ha) | 都市防災総合推進事業<br>における事業期間 |        | 補助率                 | 補助事業費(予定)額          |                  |
|------------------|----------------------|------|---------------------------|--------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
|                  |                      |      |                           |              | 開始年度                   | 終了年度   |                     | (参考)事業費             | (参考)国費           |
| 住民等まちづくり<br>活動支援 |                      |      |                           |              |                        |        | 1/3                 |                     |                  |
| 地区公共<br>施設等整備    | 事業計画                 |      |                           |              |                        |        | 1/2                 |                     |                  |
|                  | 都市施設<br>(公園・緑地)      |      |                           |              |                        |        | 1/2<br>用地1/3        |                     |                  |
|                  | 地区公共                 |      |                           |              |                        |        | 1/2<br>用地1/3        |                     |                  |
|                  | 防災まちづくり拠点<br>(直接)    | 田辺市  | 江川地区、会津川左岸地区<br>芳養地区、文里地区 | 11.62ha      | 平成29年度                 | 平成33年度 | 1/2<br>用地1/3<br>2/3 | 1,005.0(2/3:1005.0) | 669.3(2/3:669.3) |
|                  | 防災まちづくり拠点<br>(間接)    |      |                           |              |                        |        | 1/3                 |                     |                  |
|                  | 防災情報通信ネット<br>ワーク(特例) |      |                           |              |                        |        | 1/2                 |                     |                  |
| 合計               |                      |      |                           |              |                        |        |                     | 1,005.0(2/3:1005.0) | 669.3(2/3:669.3) |

注) 補助事業費について百万円単位。

注) 該当のないメニューについては行を削除する等して、なるべく一枚に収まるよう作成してください。

(様式3)関連事業[都市防災上の課題解決に関連する事業]

| 事業区分       | 事業主体 | 事業地区名 | 事業規模(面積、延長、幅員等) | 総事業費<br>(国費ベース) | 事業期間 |      | 事業実施状況 | 重点密集<br>市街地の有無 |
|------------|------|-------|-----------------|-----------------|------|------|--------|----------------|
|            |      |       |                 |                 | 開始年度 | 終了年度 |        |                |
| 街路事業       |      |       |                 |                 |      |      |        |                |
| 都市公園事業     |      |       |                 |                 |      |      |        |                |
| 市街地再開発事業   |      |       |                 |                 |      |      |        |                |
| 土地区画整理事業   |      |       |                 |                 |      |      |        |                |
| その他(単独事業等) |      |       |                 |                 |      |      |        |                |
|            |      |       |                 |                 |      |      |        |                |
|            |      |       |                 |                 |      |      |        |                |
|            |      |       |                 |                 |      |      |        |                |

注) 総事業費について百万円単位。

注) 地域防災計画、地震対策緊急事業五箇年計画等を参照し、関連部局と調整の上作成。

(様式4)年度別事業計画1【参考】


段:当初(変更前)、下段:変更後【百万円単位】

| 事業区分                  |                       | 事業主体 | 事業地区名                           | 整備内容                                             | 重点密集市街地 | 補助率                   | 補助事業費(予定)額〔国費ベース〕 |             |               |               |               |               |                |   |
|-----------------------|-----------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
|                       |                       |      |                                 |                                                  |         |                       | 平成27年度以前          | 平成28年度      | 平成29年度        | 平成30年度        | 平成31年度        | 平成32年度        | 平成33年度以降       | 計 |
| 災害危険度判定調査             |                       |      |                                 |                                                  |         | 1／3                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
| 住民等まちづくり活動支援          |                       |      |                                 |                                                  |         | 1／3                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
| 地区公共施設等整備             | 事業計画                  |      |                                 |                                                  |         | 1／2                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 都市施設<br>(公園・緑地)       |      |                                 |                                                  |         | 1／2<br>用地1／3          |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 地区公共                  |      |                                 |                                                  |         | 1／2<br>用地1／3          |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 防災まちづくり拠点<br>(直接)     | 田辺市  | 江川地区<br>会津川左岸地区<br>芳養地区<br>文里地区 | 津波避難施設 1基<br>津波避難施設 1基<br>津波避難施設 1基<br>津波避難施設 1基 | ×       | 1／2<br>用地1／3<br>2／3   |                   | 37.5 [24.9] | 332.5 [221.5] | 222.5 [148.1] | 212.5 [141.5] | 200.0 [133.3] | 1005.0 [669.3] |   |
|                       | 防災まちづくり拠点<br>(間接)     |      |                                 |                                                  |         | 1／3                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 防災情報通信ネットワーク(特例)      |      |                                 |                                                  |         | 1／2                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
| 都市防災<br>不燃化促進         | 不燃化<br>促進調査           |      |                                 |                                                  |         | 1／3                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 不燃化<br>促進             |      |                                 |                                                  |         | 1／2                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
| 密集市街地緊急リノベーション事業      |                       |      |                                 |                                                  |         | 1／2                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
| 復興<br>まちづくり<br>総合支援事業 | 復興まちづくり<br>計画策定支援     |      |                                 |                                                  |         | 1／2                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 復興に向けた公共<br>施設等整備(防災) |      |                                 |                                                  |         | 1／2                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 復興に向けた公共<br>施設等整備(防災) |      |                                 |                                                  |         | 1／2<br>(景観地区等<br>1／3) |                   |             |               |               |               |               |                |   |
|                       | 復興に向けた公共<br>施設等整備(防災) |      |                                 |                                                  |         | 1／3                   |                   |             |               |               |               |               |                |   |
| 合計                    |                       |      |                                 |                                                  |         |                       |                   | 37.5 [24.9] | 332.5 [221.5] | 222.5 [148.1] | 212.5 [141.5] | 200.0 [133.3] | 1005.0 [669.3] |   |

(様式5)年度別事業計画【参考】


| 補助額の内訳                    |        |          |     | [上段:当初(変更前)、下段:変更後]【百万円単位】 |        |             |               |               |               |               |                |
|---------------------------|--------|----------|-----|----------------------------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 事業地区名                     | 整備内容   | 整備の内訳    | 補助率 | 平成27年度以前                   | 平成28年度 | 平成29年度      | 平成30年度        | 平成31年度        | 平成32年度        | 平成33年度以降      | 計              |
| 江川地区                      | 津波避難施設 | 津波避難施設1基 | 1/2 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        | 17.5 [11.6] | 300.0 [200.0] |               |               | 317.5 [211.6] |                |
|                           |        | 用地       | 1/3 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        | 20.0 [13.3] |               |               |               | 20.0 [13.3]   |                |
| 会津川左岸地区                   | 津波避難施設 | 津波避難施設1基 | 1/2 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        |             | 12.5 [8.2]    | 200.0 [133.3] |               |               | 212.5 [141.5]  |
|                           |        | 用地       | 1/3 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        |             | 20.0 [13.3]   |               |               |               | 20.0 [13.3]    |
| 芳養地区                      | 津波避難施設 | 津波避難施設1基 | 1/2 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        |             |               | 12.5 [8.2]    | 200.0 [133.3] |               | 212.5[141.5]   |
|                           |        | 用地       | 1/3 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        |             |               | 10.0 [6.6]    |               |               | 10.0 [6.6]     |
| 文里地区                      | 津波避難施設 | 津波避難施設1基 | 1/2 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        |             |               |               | 12.5 [8.2]    | 200.0 [133.3] | 212.5[141.5]   |
|                           |        | 小計       | 1/2 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 1/3 |                            |        |             |               |               |               |               |                |
|                           |        |          | 2/3 |                            |        | 37.5 [24.9] | 332.5 [221.5] | 222.5 [148.1] | 212.5 [141.5] | 200.0 [133.3] | 1005.0 [669.3] |
|                           |        | 合計       |     |                            |        | 37.5 [24.9] | 332.5 [221.5] | 222.5 [148.1] | 212.5 [141.5] | 200.0 [133.3] | 1005.0 [669.3] |
| ○用地取得面積                   |        |          |     |                            |        |             |               |               |               |               |                |
| [上段:当初(変更前)、下段:変更後]【m2単位】 |        |          |     |                            |        |             |               |               |               |               |                |
| 事業地区名                     | 整備内容   | 整備の内訳    | 補助率 | 平成27年度以前                   | 平成28年度 | 平成29年度      | 平成30年度        | 平成31年度        | 平成32年度        | 平成33年度以降      | 計              |
| 田辺市                       | 津波避難施設 | 用地       | 2/3 |                            | 370    | 267         | 282           |               |               |               | 919            |
|                           |        |          | 1/3 |                            |        |             |               |               |               |               |                |

(様式6) 現況図 等






(様式6) 現況図 等






(様式6) 現況図 等




(様式6) 現況図 等





(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名

面積

区域

津波避難施設完成イメージ図

