

(別紙)

本宮地区活性化計画 改善計画書

都道府県	計画主体	地区名	計画期間	実施期間
和歌山県	田辺市	本宮地区	平成20年度 ～ 平成23年度	平成20年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
地域資源活用 交流促進施設	本宮ビジターセンター（仮称）の建設 ※【現在】世界遺産熊野本宮館（2棟、1,380m ³ ）			田辺市

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率（%） B/A	備考
交流人口の増加（%）	4.58	-2.38	-52.0	

2 目標が達成されなかった要因

本宮地域における都市と農山村との地域間交流拠点として情報発信等を積極的に実施した結果、平成20年度から平成22年度までの3年間は、当初年間目標の入り込み客数1,380千人を達成できた。しかし、平成23年度は、東日本大震災や9月の台風12号災害により目標達成することができなかった。

なお、平成23年9月の台風12号により世界遺産熊野本宮館の施設全体が被災し、現在、休館を余儀なくされている。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	26	年度
事業の推進体制	先ず、施設の早期復旧に努めた後、和歌山県世界遺産センターと市が連携を図りながら情報発信等を積極的に実施する。	
具体的取組方策	① 施設の早期復旧による地域間交流・情報発信拠点体制の確立 ② イベントや情報発信等の積極的な実施	

4 改善計画に対する第三者の意見

世界遺産熊野本館の開館に伴い、本宮地域における都市と農山村との地域間交流拠点として情報発信等を積極的に実施した結果、平成20年度から平成22年度までの3年間について、年間目標の1,380千人の入り込み客数を達成できたことは、評価できると思います。

平成23年9月の台風12号災害により被災し、現在は休館中であるが、開館後は交流の拠点として本宮地域の活性化に更なる努力をしていただきたい。

熊野本宮観光協会会長 菊池 博子