

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

--

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

--

(3) 教室不足の解消等を図る整備

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

トイレの洋式化、乾式化等の改修を行い、トイレ環境の改善を図る。 小学校の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の向上を図る。 学校施設の段差解消・車いす使用者用トイレ設置等を行い、バリアフリー化を進める。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

--

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		25 校
中学校		14 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		4 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		25 戸
学校給食施設	単独校調理場	9 箇所
	共同調理場	3 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	21 箇所
	学校武道場	2 箇所
	社会体育施設	43 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有	令和3年3月
国土強靱化地域計画※2	有	平成29年11月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により

確認できる場合(学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

本計画の初年度に、目標の達成状況进行评估するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
芳養小学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	10,615	10,615	令和6年度	
新庄第二小学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	8,976	8,976	令和6年度	
新庄第二小学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	2,482	2,482	令和6年度	
新庄第二小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	96	96	56,620	56,620	令和6年度	
新庄第二小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.3～R7.3	23	23	13,993	13,993	令和6年度	
会津小学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	12,497	12,497	令和6年度	
会津小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.3～R7.3	22	22	15,346	15,346	令和6年度	
龍神小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	155	155	10,824	10,824	令和6年度	
上山路小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	286	286	15,048	15,048	令和6年度	
中山路小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	155	155	12,540	12,540	令和6年度	
咲楽小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	107	107	9,504	9,504	令和6年度	
中辺路小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	204	204	11,297	11,297	令和6年度	
鮎川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	159	159	9,977	9,977	令和6年度	
鮎川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.12	84	84	34,859	34,859	令和6年度	
近野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	445	445	21,307	21,307	令和6年度	
三里小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.9～R6.12	137	137	7,260	7,260	令和6年度	
上秋津中学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	10,007	10,007	令和6年度	
上秋津中学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	20,248	20,248	令和6年度	
上秋津中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	124	124	67,392	67,392	令和6年度	
龍神中学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.6～R6.12	1	1	4,234	4,234	令和6年度	
龍神中学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.6～R6.12	1	1	6,323	6,323	令和6年度	
龍神中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.12	124	124	46,174	46,174	令和6年度	

[illegible]